

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2024



MISSION: 12 Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
 SECTION: 84 Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique
 PROGRAMME: 12.486 Vie de l'Étudiant
 RPROG: Le Directeur Général des Œuvres Universitaires
 Directeur Général: Dieudonné Robert OBANGA

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																			DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES											
							DONNEES DE BASE			Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO				EVALUATION				CONCLUSION		EXECUTION										
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nombre, En cours, Révisé ou Révoqué	RBOF / RUCO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition / Lettre de demande de cotations	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les vœux requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	9	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire				
MARCHES																																					
12.486.2	Prise en charge de l'étudiant	Construction d'un nouveau restaurant de 1000 places		Construction d'un nouveau restaurant de 1000 places		1 220 000 000 FCTA	T	AOO	1	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24							
		Mission de contrôle		Mission de contrôle		80 000 000 FCTA	PI	AMI	2	Nonveant		NA	NA	10-avr-24	24-avr-24	27-avr-24	27-mai-24	10-jun-24	24-jun-24	22-mars-24	05-avr-24	08-avr-24	08-mai-24	22-mai-24	05-jun-24	12-jun-24		12-jul-24	11-août-24	09-sept-24							
		Cabinet d'expertise architecturale		Cabinet d'expertise architecturale		200 000 000 FCTA	PI	AMI	3	Nonveant		NA	NA	10-avr-24	24-avr-24	27-avr-24	27-mai-24	10-jun-24	24-jun-24	01-jul-24	15-jul-24	18-jul-24	17-août-24	31-août-24	14-sept-24	21-sept-24		21-oct-24	20-nov-24	19-déc-24							
		Equipement des restaurants (batteries de cuisines)		Equipement des restaurants (batteries de cuisines)		1 000 000 000 FCTA	F	AOO	4	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Achat d'un poste transformateur		Achat d'un poste transformateur		300 000 000 FCTA	F	AOR	5	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-avr-24	09-mai-24	12-mai-24	11-jun-24	25-jun-24	09-jul-24	16-jul-24		14-août-24	11-sept-24	10-oct-24						
		Acquisition de véhicules de livraison frigorifique		Acquisition de véhicules de livraison frigorifique		400 000 000 FCTA	F	AOR	6	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-avr-24	09-mai-24	12-mai-24	11-jun-24	25-jun-24	09-jul-24	16-jul-24		14-août-24	11-sept-24	10-oct-24						
		Acquisition de chambre froide et sécurisation		Acquisition de chambre froide et sécurisation		500 000 000 FCTA	F	AOR	7	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-avr-24	09-mai-24	12-mai-24	11-jun-24	25-jun-24	09-jul-24	16-jul-24		14-août-24	11-sept-24	10-oct-24						
		Construction de deux(2) pavillons UOB et USS		Construction de deux(2) pavillons UOB et USS		2 405 000 000 FCTA	T	AOO	8	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Equipement des pavillons		Equipement des pavillons (litrerie et ameublement)		500 000 000 FCTA	F	AOO	9	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	04-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Etude pour la construction de 2 pavillons		Etude architecturale pour la construction de 2 pavillons UOB et USS		420 000 000 FCTA	PI	AMI	10	Nonveant		NA	NA	10-avr-24	24-avr-24	27-avr-24	27-mai-24	10-jun-24	24-jun-24	01-jul-24	15-jul-24	18-jul-24	17-août-24	31-août-24	14-sept-24	21-sept-24		20-oct-24	17-nov-24	16-déc-24							
		Mission de contrôle pour la construction des pavillons		Mission de contrôle pour la construction des pavillons		175 000 000 FCTA	PI	AMI	11	Nonveant		NA	NA	10-avr-24	24-avr-24	27-avr-24	27-mai-24	10-jun-24	24-jun-24	01-jul-24	15-jul-24	18-jul-24	17-août-24	31-août-24	14-sept-24	21-sept-24		20-oct-24	17-nov-24	16-déc-24							
		Construction du centre de stockage à l'USS		Construction du centre de stockage à l'USS		200 000 000 FCTA	T	AOR	12	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-avr-24	09-mai-24	12-mai-24	11-jun-24	25-jun-24	09-jul-24	16-jul-24		14-août-24	11-sept-24	10-oct-24						
		Etudes et réhabilitation campus des grandes écoles et instituts		Etudes et réhabilitation campus des grandes écoles et instituts Lot N°1: CENARESI, Lot N°2: INSEI, Lot N°3: ENS, Lot N°4: INSG, Lot N°5: IUSO		1 000 000 000 FCTA	T	AOO	13	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Sécurisation des Campus		Construction des clôtures Lot N°1: CENARESI, Lot N°2: INSEI, Lot N°3: ENS, Lot N°4: INSG, Lot N°5: IUSO		705 000 000 FCTA	T	AOO	14	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
12.486.3	Vie associative, culturelle et sportive	Fournitures de denrées alimentaires		Lot n°1: Alimentation zone sud		814 953 402 FCTA	F	AOO	15	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24							
				Lot n°2: Alimentation POG		999 068 430 FCTA	F	AOO	16	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
				Lot n°3: Alimentation FCV		1 258 173 673 FCTA	F	AOO	17	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
				Lot n°4: Alimentation Nord		1 001 145 834 FCTA	F	AOO	18	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Acquisition des équipements de cuisines		Acquisition des équipements de cuisines		500 000 000 FCTA	F	ED	19	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20-avr-24		19-mai-24	16-jun-24	15-jul-24					
		Achat de matériels roulants (Bus de transport, véhicules de fonction et de service)		Achat de matériels roulants (Bus de transport, véhicules de fonction et de service)		600 000 000 FCTA	F	AOR	20	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25-avr-24	09-mai-24	12-mai-24	11-jun-24	25-jun-24	09-jul-24	16-jul-24		14-août-24	11-sept-24	10-oct-24						
		Acquisition d'équipement informatique		Acquisition d'équipement informatique		68 658 350 FCTA	F	AOO	21	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Réhabilitation buanderies		Réhabilitation buanderies		50 000 000 FCTA	T	AOO	22	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
		Entretien et réparation des véhicules de livraison frigorifique		Entretien et réparation des véhicules de livraison frigorifique		50 000 000 FCTA	S	ED	23	Nonveant		4-avr-24	18-avr-24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20-avr-24		19-mai-24	16-jun-24	15-jul-24					
		Acquisition de mobilier de bureaux		Acquisition de mobilier de bureaux		50 000 000 FCTA	F	AOO	24	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24						
Réhabilitation du siège du CNOU et ses bâtiments annexes		Réhabilitation du siège du CNOU et ses bâtiments annexes		676 048 945 FCTA	T	AOO	25	Nonveant		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4-avr-24	18-avr-24	21-avr-24	21-mai-24	04-jun-24	18-jun-24	25-jun-24		24-jul-24	21-août-24	19-sept-24								

12.004.1

Règlement d'un cabinet d'audit pour la certification des comptes du CNOU		Règlement d'un cabinet d'audit pour la certification des comptes du CNOU		30 000 000 PCFA	PI	A01	26	Novembre	MA	MA	18-oct-24	24-oct-24	27-oct-24	27-oct-24	10-jan-24	24-jan-24	01-jan-24	15-jan-24	18-jan-24	17-oct-24	31-oct-24	16-oct-24	21-oct-24	20-oct-24	17-oct-24	16-oct-24	
Pourcentage de bureau et petits matériels de bureau	Pourcentage de bureau et petits matériels de bureau	70 000 000 PCFA	F	A01	27	Novembre		MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	4-oct-24	18-oct-24	21-oct-24	21-oct-24	04-jan-24	18-jan-24	25-jan-24	24-jul-24	21-oct-24	19-sept-24	
Pourcentage de produits d'entretien	Pourcentage de produits d'entretien	170 000 000 PCFA	F	A01	28	Novembre		MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	4-oct-24	18-oct-24	21-oct-24	21-oct-24	04-jan-24	18-jan-24	25-jan-24	24-jul-24	21-oct-24	19-sept-24	
Achat de produits pharmaceutiques	Achat de produits pharmaceutiques	250 000 000 PCFA	F	A02	29	Novembre		4-oct-24	18-oct-24	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	25-oct-24	09-nov-24	12-nov-24	11-jan-24	25-jan-24	09-jan-24	16-jan-24	14-oct-24	11-sept-24	10-oct-24	
Acquisition et réparation de matériel scolaire	Acquisition et réparation de matériel scolaire	300 000 000 PCFA	F	A03	30	Novembre		4-oct-24	18-oct-24	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	25-oct-24	09-nov-24	12-nov-24	11-jan-24	25-jan-24	09-jan-24	16-jan-24	14-oct-24	11-sept-24	10-oct-24	
Concession internet	Concession internet	25 000 000 PCFA	S	ED	31	Novembre		4-oct-24	18-oct-24	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA
Services d'entretien divers	Services d'entretien divers	70 701 000 PCFA	S	A04	32	Novembre		4-oct-24	18-oct-24	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	25-oct-24	09-nov-24	12-nov-24	11-jan-24	25-jan-24	09-jan-24	16-jan-24	14-oct-24	11-sept-24	10-oct-24	
TOTAL MARCHES		16 000 740 000 PCFA																									
TOTAL COTATIONS		30 000 000 PCFA																									
Achat de matériel de communication	Achat de matériel de communication	30 000 000 PCFA	F	DC	33	Novembre																					
TOTAL COTATIONS		30 000 000 PCFA																									

	DEBUT	MONTANT
MARCHES	28	16 000 740 000 PCFA
COTATIONS	1	30 000 000 PCFA
NOMBRE DE PROJETS	29	36 000 740 000

	DEBUT	MONTANT	Taux
DC	1	30 000 000 PCFA	0,83%
A01	26	11 900 000 000	74,37%
A02	0	2 000 701 000	16,20%
ED	3	272 000 000	2,07%
A04	2	300 000 000 PCFA	1,64%
	33	36 000 740 000	100%

	DEBUT
DC	1
A01	26
A02	0
ED	3
A04	2
	33

Le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires
Signé le **29 MARS 2024**



Le Directeur Général des Œuvres Universitaires
Responsable du Programme Vie de l'Étudiant




Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique

Signé le **03 AVR 2024**



Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le **09 AVR. 2024**



Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT