

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2024



MISSION: 15-Construction, Logement et Equipements Collectifs
SECTION: 65 Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre
PROGRAMME: 15.584 Urbanisation et Amélioration du Cadre de Vie
OPERATEUR: Institut National de Cartographie
DIRECTEUR GENERAL: Monsieur Ghislain IWANGOU MAPANGOU

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES								
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE					MANIFESTATION D'INTERET		PREQUALIFICATION		DEMANDE DE PROPOSITIONS/DAO			EVALUATION			CONCLUSION		EXECUTION									
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours, Révisé ou Hésité	HBGP/HUC	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport au vu de la manifestation	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition / Lettre de demande de cotations	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt au REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Montant du Marché	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les avis requis / Lettre de commande	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire	
MARCHES																																	
15.584.2	Appui à l'aménagement urbain et du cadre de vie	Densification du réseau géodésique	5	Achat de véhicules pour l'extension et la densification du réseau géodésique			M	AO RN	1	Nouveau	Jouane Annick ASSENGONE	20-mars-24	03-avr-24						04-avr-24	18-avr-24	19-avr-24	19-mai-24	26-mai-24	12-juin-24	26-juin-24		26-juin-24	28-jul-24	26-jul-24	30	28-août-24	Prévu	
				Acquisition de trois (3) récepteurs géodésiques bi-fréquences et de dix (10) GPS de randonnée pour l'extension et la densification du réseau géodésique			M	AO RN	2	Nouveau		20-mars-24	03-avr-24							04-avr-24	18-avr-24	19-avr-24	19-mai-24	29-mai-24	12-juin-24	26-juin-24		26-jul-24	28-jul-24	29-jul-24	30	28-août-24	Prévu
				Réalisation des prises de vues aériennes de haut (9) capitales provinciales			S	AO RI	3	Nouveau		20-mars-24	03-avr-24							04-avr-24	18-avr-24	19-avr-24	03-juin-24	13-juin-24	27-juin-24	11-jul-24		10-août-24	12-août-24	13-août-24	60	12-oct-24	Prévu
				Fourniture et installation de cinq (5) stations permanentes			F	AO RI	4	Nouveau		20-mars-24	03-avr-24							04-avr-24	18-avr-24	19-avr-24	03-juin-24	13-juin-24	27-juin-24	11-jul-24		10-août-24	12-août-24	13-août-24	60	12-oct-24	Prévu
				Etude et construction de cinq (5) bâtiments devant abriter les cinq stations permanentes			T	AO ON	5	Nouveau Réserve										20-mars-24	03-avr-24	04-avr-24	19-mai-24	29-mai-24	12-juin-24	26-juin-24		26-jul-24	28-jul-24	29-jul-24	30	28-août-24	Prévu
				TOTAL MARCHES																													
COTATIONS																																	
15.584.2	Appui à l'aménagement urbain et du cadre de vie	Densification du réseau géodésique	5	Achat de dix (10) ordinateurs fixe, de dix (10) ordinateurs portables et de deux (2) traceurs			M	DC	6	Nouveau Réserve	Jouane Annick ASSENGONE										20-mars-24	27-mars-24	30-mars-24	02-avr-24	04-avr-24		09-avr-24	11-avr-24	12-avr-24	30	12-mai-24	Prévu	
TOTAL COTATIONS																																	Prévu

	NBRE	MONTANT
MARCHES	5	
COTATIONS	1	
NOMBRE DE PROJETS	6	

	NBRE	MONTANT
AORN	2	
AO RI	2	
AO ON	1	
ED	0	
DC	1	
	6	

Le Directeur Général de l'Institut National de Cartographie

Le Responsable du Programme

Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre

Le Directeur Général des Marchés Publics

Signé le 14 MARS 2024

Signé le 14 MARS 2024

Signé le 20 MARS 2024

Signé le 22 MARS 2024

