



MISSION: 3 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE  
 SECTION: 61 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE  
 PROGRAMME: 3.192 PILOTAGE ET SOUTIEN A LA POLITIQUE AGRICOLE  
 RPROG: SERGE RUFIN OKANA, SECRETAIRE GENERAL

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES												
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION					EXECUTION							
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédit de paiement	Type M/P	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours, Révisé ou Réserve	RBDP/ RUC	Date de demande d'avis de non-objection	Avis de non-objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non-objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non-objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non-objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la demande de proposition	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire			
<b>MARCHES</b>																																		
3.192.2	Coordination administrative	PROJET D'EQUIPEMENT DU RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE	5	REHABILITATION DU LABORATOIRE VETERINAIRE			T	AOO	1	Nouveau et Réserve	Chimene MAISSA BANGA										22-mars-24	05-avr-24	08-avr-24	08-mai-24	22-mai-24	05-juin-24	12-juin-24	11-jul-24	08-août-24					
		PROJET D'EQUIPEMENT DU RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE	5	ACQUISITION DE VEHICULES DE TERRAIN (4X4)			F	AOR	2	Nouveau	Chimene MAISSA BANGA	22/03/2024	05/04/2024									12-avr-24	26-avr-24	29-avr-24	29-mai-24	12-juin-24	26-juin-24	03-juil-24	01-août-24	29-août-24				
<b>TOTAL MARCHES</b>																																		
<b>COTATIONS</b>																																		
3.192.2	Coordination administrative	PROJET D'EQUIPEMENT DU RESEAU D'EPIDEMIO-SURVEILLANCE ET LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE	5	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIEL DE LABORATOIRE			F	DC	1	Nouveau	Chimene MAISSA BANGA																							
<b>TOTAL</b>																																		

	NBRE	MONTANT AE	MONTANT CP
NOMBRE DE PROJETS	1		
MARCHES	2		
COTATIONS	1		

Signé le **18 MARS 2024**  
  
 Le Ministre  
 IGNOUMBA

Le Responsable du Programme  
 Signé le **18 MARS 2024**

Serge Rufin OKANA  
 SECRETAIRE GENERAL

Signé le

Le Directeur Général des Marchés Publics

Commissaire Général Sylvie NGUEMBHYT