

66.517	Renouvellement de parc automobile	Renouvellement de parc automobile	5	Lot unique Acquisition du Matériel Roulant et Engins	T	AOC	nouveau	30-mars-24	14-mai-24	30-mars-24	13-avr-24	15-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24
								30-avr-24	14-mai-24	30-mars-24	13-avr-24	15-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24
								30-avr-24	14-mai-24	30-mars-24	13-avr-24	15-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24
								30-avr-24	14-mai-24	30-mars-24	13-avr-24	15-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24
								30-avr-24	14-mai-24	30-mars-24	13-avr-24	15-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24
66.517	Construction du siège	siège CNEE	5	Lot unique Plans et travaux de construction du siège et annexes CNEE	T	AOC	nouveau	30-mars-24	13-avr-24	16-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24		
66.518	Création et Réhabilitation des bornes Fontaines des forages hydrauliques des bornes incendies	Réseau humide	5	Lot unique Création et Réhabilitation des bornes Fontaines des forages hydrauliques des bornes incendies	T	AOC	nouveau	30-mars-24	13-avr-24	16-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24		
								30-mars-24	13-avr-24	16-avr-24	18-mai-24	30-mai-24	13-jun-24	20-jun-24	25-jul-24	22-août-24	19-sept-24	18-nov-24	16-déc-24		

Signé le

03/04/24

Le Directeur Général du CNEE

Monsieur claise NKOUKA LEKOGO



Signé le

Le Ministre de L'Energie et des Ressources Hydrauliques

Monsieur Jaannot KAMBA



Approuvé le

Le Directeur Général des Marchés Publics

Madame La Commissaire Générale Sylvie NGUEMBHYT

