



MISSION: 2 Administration du Territoire
SECTION: 42-Ministère de l'Intérieur
PROGRAMME: 2.143 - Gestion des Collectivités Locales
Mairie de Franceville
RPROG: M. Joachim LEKOGHO

							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															DONNEES SUR L'EXECUTION DES MARCHES													
							DONNEES DE BASE				Ouverture de la procédure de nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION					DEMANDE DE PROPOSITIONS/ DAO			EVALUATION			EXECUTION											
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau, En cours ou Révisé	RBO/ RUO	Date de demande d'avis de non objection	Avis de non objection de la DGMP	Date de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Avis de non objection de la DGMP	Date Publication avis à manifestation d'intérêt ou d'appel d'offres	Ouverture de la manifestation d'intérêt	Date de dépôt du rapport en vue de la short-list	Avis de non objection de la DGMP	Date de dépôt de l'avis d'AO et du DAO ou de la demande de propositions	Avis de non objection de la DGMP	Date de publication de l'avis à la concurrence ou transmission de la	Date d'ouverture des plis	Date de dépôt du REO	Approbation du REO par la DGMP	Notification d'attribution et publication des résultats de l'appel à la concurrence	Date de dépôt du projet de marché à la DGMP, après les visas requis	Date de notification de marché	Date de démarrage des prestations	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution ou de réception provisoire				
23 4 22 2 99		Autre voirie et réseau		Travaux d'extension réseau des voies			T	En cours			Maire	04/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																
22 4 221 01		Bornage et construction des barrières bâtiments administratifs		Bâtiments administratifs			T	ED		Nouveau	Maire	04/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																
23 4 22 2 01		Matériel de voirie		Achat compacteur et tractopelle			F	En cours			Maire	04/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																
23 4 22 1 40		Finition des travaux des boxes et latrines du marché de Bapili		Finition des travaux des boxes et latrines du marché de Bapili			T	ED		Nouveau	Maire	04/08/2023	14/08/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																
TOTAL																																			

Le Maire de la Commune de Franceville
Signé le

Le Gouverneur de la Province du Haut-Ogooué
Signé le

Le Directeur Général des Marchés Publics
Signé le

Joachim LEKOGHO

Jacques Denis TSANGA

